

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260112-02

Data do protocolo: 12/01/2026

Interessado: Município de Bagé

Procedência:

Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.038265/2026-65

Data do cadastro do processo: 19/01/2026 13:50:12

MOVIMENTAÇÕES
13/01/2026 10:16:59 - Análise finalizada pela Chefia
13/01/2026 10:16:59 - Processo devolvido para análise
13/01/2026 10:16:59 - Processo distribuído ao Analista
14/01/2026 16:32:14 - Processo distribuído ao Analista
15/01/2026 12:55:07 - Análise finalizada pelo Analista
16/01/2026 14:18:37 - Análise retornada pela Chefia
16/01/2026 14:18:37 - Processo devolvido para análise
16/01/2026 14:18:37 - Processo distribuído ao Analista
20/01/2026 12:25:28 - Análise finalizada pelo Analista
20/01/2026 16:07:35 - Análise finalizada pela Chefia
21/01/2026 17:05:28 - Análise finalizada pelo Diretor
23/01/2026 16:16:57 - Análise finalizada pelo Secretário

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIV	258.558,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	198,15	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	253.976,25	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REDE ELÉTRICA	2.731,00	% Período:	20,00%	80,00%										
Total: R\$ 258.558,26															
Microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:		50,00%	50,00%										
		Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		129.286,26	129.272,00										
		Outros:		-	-										
	Acumulado:	Investimento:		129.286,26	129.272,00										
		%:		50,00%	100,00%										
		Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		129.286,26	258.558,26										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		129.286,26	258.558,26										
		Administração Local:		50,00%	100,00%										

BAGÉ
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente Tomador
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO Empreendimento
EMEF ANTÔNIO SÁ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEF ANTÔNIO SÁ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27		
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEF A	68.940,65	% Período:	100,00%													
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%													
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	198,15	% Período:	100,00%													
1.3.	COBERTURA ESCOLA	55.209,45	% Período:	100,00%													
1.4.	COBERTURA REFEITÓRIO	3.523,65	% Período:	100,00%													
1.5.	REDE ELÉTRICA	8.356,54	% Período:	100,00%													
Total: R\$ 68.940,65		Período:	%:	100,00%													
			Repassar:	-													
			Contrapartida:	68.940,65													
			Outros:	-													
		Investimento:	68.940,65														
		Acumulado:	%:	100,00%													
			Repassar:	-													
			Contrapartida:	68.940,65													
			Outros:	-													
			Investimento:	68.940,65													
microserviço da Administração Local:	Administração Local:		100,00%														
RAÇÃO DE OBRA																	

BAGÉ
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI D	50.380,19	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	198,15	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	45.156,08	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.373,10	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 50.380,19			%:	100,00%											
Período:	Repassar:			-											
	Contrapartida:	50.380,19													
	Outros:	-													
	Investimento:	50.380,19													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassar:	-													
	Contrapartida:	50.380,19													
	Outros:	-													
Investimento:		50.380,19													
Administração Local:		100,00%													

BAGÉ
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									258.558,26	
1.			REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO					-	258.558,26	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	198,15	
1.2.1.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 97607	UN	1,00	159,81	BDI 1	198,15	198,15	RA
1.3.			COBERTURA					-	253.976,25	
1.3.1.	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	750,00	35,03	BDI 1	43,43	32.572,50	RA
1.3.2.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	375,00	102,00	BDI 1	126,47	47.426,25	RA
1.3.3.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	750,00	187,09	BDI 1	231,97	173.977,50	RA
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	2.731,00	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	3,19	BDI 1	3,96	633,60	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,59	BDI 1	5,69	227,60	RA
1.4.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,00	20,69	BDI 1	25,65	538,65	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	15,16	BDI 1	18,80	112,80	RA
1.4.5.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	2,49	BDI 1	3,09	64,89	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									258.558,26	
1.4.6.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	9,31	BDI 1	11,54	150,02	RA
1.4.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	42,51	BDI 1	52,71	210,84	RA
1.4.8.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 97607	UN	4,00	159,81	BDI 1	198,15	792,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 11-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF ANTÔNIO SÁ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%
			DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF ANTÔNIO SÁ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF ANTÔNIO SÁ									68.940,65	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEF ANTÔNIO SÁ					-	68.940,65	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	198,15	
1.2.1.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 97607	UN	1,00	159,81	BDI 1	198,15	198,15	RA
1.3.			COBERTURA ESCOLA					-	55.209,45	
1.3.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	310,00	50,09	BDI 1	62,11	19.254,10	RA
1.3.2.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	155,00	187,09	BDI 1	231,97	35.955,35	RA
1.4.			COBERTURA REFEITÓRIO					-	3.523,65	
1.4.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,00	50,09	BDI 1	62,11	1.863,30	RA
1.4.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,00	89,27	BDI 1	110,69	1.660,35	RA
1.5.			REDE ELÉTRICA					-	8.356,54	
1.5.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	3,19	BDI 1	3,96	712,80	RA
1.5.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	4,59	BDI 1	5,69	1.707,00	RA
1.5.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	20,69	BDI 1	25,65	1.539,00	RA
1.5.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	15,16	BDI 1	18,80	225,60	RA
1.5.5.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	60,00	2,49	BDI 1	3,09	185,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 11-25 (N DES.)	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF ANTÔNIO SÁ			
		DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF ANTÔNIO SÁ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF ANTÔNIO SÁ									68.940,65	
1.5.6.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	9,31	BDI 1	11,54	369,28	RA
1.5.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	42,51	BDI 1	52,71	843,36	RA
1.5.8.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 97607	UN	14,00	159,81	BDI 1	198,15	2.774,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									50.380,19	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ					-	50.380,19	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	198,15	
1.2.1.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 97607	UN	1,00	159,81	BDI 1	198,15	198,15	RA
1.3.			COBERTURA					-	45.156,08	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	680,00	24,80	BDI 1	30,75	20.910,00	RA
1.3.2.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	272,00	71,89	BDI 1	89,14	24.246,08	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
PORTO ALEGRE		MUNICÍPIO DE BAGÉ		EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		
DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1
11-25 (N DES.)		EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		BAGÉ		BDI 2
						BDI 3
						0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									50.380,19	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	3.373,10	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	3,19	BDI 1	3,96	475,20	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,00	4,59	BDI 1	5,69	2.105,30	RA
1.4.3.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 97607	UN	4,00	159,81	BDI 1	198,15	792,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local
sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 1

Diagnóstico de Danos em Edificações do Patrimônio Histórico e Cultural

1 OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo atestar a condição de precariedade e risco iminente de colapso estrutural e funcional nas coberturas de edificações públicas integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Bagé, para fins de instrução de Plano de Trabalho de Restabelecimento junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O referido prédio em questão, trata-se do Arquivo Público Municipal, localizada nesta cidade, na Rua General João Teles, bairro Centro, com uma área aproximada de 750m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

As unidades escolares foram atingidas inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Além disso, por se tratar de um prédio antigo, que demanda de materiais muitas vezes difíceis de se encontrar, além de mão de obra especializada para realizar tais reparos, acarreta em uma degradação por conta do tempo.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Foi realizada visita técnica às dependências do Arquivo Público Municipal, com a finalidade de avaliar as condições físicas da cobertura e dos elementos construtivos associados. Ressalta-se que a edificação em questão possui caráter de patrimônio histórico, devendo, portanto, quaisquer intervenções observar rigorosamente os princípios da preservação, conservação e autenticidade dos materiais e técnicas construtivas originais.

Durante a inspeção, constatou-se que o sistema de cobertura, composto por telhas cerâmicas, apresenta fraturas, quebras e deslocamentos em diversos pontos, comprometendo significativamente a estanqueidade do telhado e favorecendo a ocorrência de infiltrações. Tais patologias vêm ocasionando danos progressivos aos demais elementos da edificação.

No que se refere à estrutura de madeira que sustenta o sistema de cobertura, verificou-se, por meio de inspeção visual, que se apresenta aparentemente em boas condições de conservação, não sendo observados, à primeira vista, indícios evidentes de deformações excessivas, colapsos ou falhas estruturais. Todavia, em razão das restrições de acesso aos elementos estruturais, não foi possível a realização de uma avaliação mais aprofundada e minuciosa, razão pela qual não se pode afastar a existência de patologias não aparentes, recomendando-se, oportunamente, inspeção técnica detalhada.

No pavimento superior, verifica-se que o ambiente é revestido por forro de madeira, o qual, em razão da exposição contínua à umidade proveniente das infiltrações, encontra-se em avançado estado de deterioração. Observam-se apodrecimento, perda de resistência mecânica e ruptura de peças em vários trechos, resultando no comprometimento de praticamente 100% do forro existente, além de representar risco potencial à segurança dos usuários.

Adicionalmente, o elevado índice de infiltração tem ocasionado o acúmulo de água sobre o piso do pavimento superior. Tal condição possibilita a percolação da umidade através da laje, atingindo os pavimentos inferiores e ocasionando a degradação progressiva dos elementos estruturais e de acabamento. Esse processo contribui para o surgimento de patologias construtivas, tais como fissuras, desprendimento de revestimentos, corrosão de armaduras e perda de desempenho estrutural ao longo do tempo.



4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a inspeção técnica das instalações elétricas do Arquivo Público Municipal, foi observada a presença de algumas luminárias e trechos de cabos diretamente expostos à água de infiltração, embora se trate de ocorrência limitada a pontos específicos. A umidade constante nos pontos afetados representa risco significativo de comprometimento dos equipamentos, podendo gerar falhas elétricas, aquecimento e oxidação dos componentes.

A inspeção também revelou que, devido à instalação sobre a laje, a visualização de todos os elementos elétricos está restrita, sugerindo que outros pontos possam estar sofrendo efeitos semelhantes, ainda não perceptíveis.

Caso não sejam feitas as adequações necessárias, os problemas podem evoluir para:

- Falhas de iluminação, com piscamentos ou queima prematura das luminárias;
- Oxidação e deterioração de condutores, conexões e bornes, reduzindo a confiabilidade do sistema;
- Risco de choque elétrico e curto-circuito em locais onde a água atinge os equipamentos energizados;
- Possibilidade de danos a outros componentes do circuito em função da exposição à umidade.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, as condições atuais da edificação exigem intervenção técnica imediata, visando cessar as infiltrações e preservar a integridade física e histórica do imóvel.



Considerando o valor patrimonial do prédio, recomenda-se a reconstituição integral da cobertura, utilizando-se o mesmo material originalmente empregado, ou seja, telhas cerâmicas de características compatíveis com as existentes, respeitando-se as técnicas construtivas tradicionais. Recomenda-se, ainda, a substituição do forro de madeira deteriorado por material adequado, bem como a avaliação técnica da laje e dos pavimentos afetados, com a execução dos reparos necessários, de modo a garantir a segurança, a durabilidade e a preservação do patrimônio histórico edificado.

Dessa fora, a partir da área do prédio, estima-se que aproximadamente 50% do telhado e 100% do forro de madeira estejam comprometidos, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, recomenda-se que sejam executadas alterações imediatas nas instalações elétricas nas áreas afetadas, incluindo: substituição das luminárias que se encontram no trajeto da água, garantindo que não sejam mais atingidas por infiltrações; alteração dos cabos e conexões expostos à umidade, com substituição ou reparo conforme necessário; testes de isolamento e ensaios funcionais após as alterações, assegurando operação segura e confiável.

Essas medidas são essenciais para prevenir acidentes elétricos, preservar os equipamentos e assegurar a funcionalidade do sistema de iluminação, mantendo a segurança dos usuários do prédio e protegendo a integridade do patrimônio histórico.

Bagé, 09 de janeiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada do Arquivo Público com geolocalização.



Figura 2: Forro danificado em decorrência da umidade e goteiras.



Figura 3: Forro danificado em decorrência da umidade e goteiras.



Figura 4: Acúmulo de água no piso do pavimento superior em decorrência das goteiras.



Figura 5: Sinais de umidade e infiltração nas paredes.



Figura 6: Acúmulo de água no piso do pavimento superior em decorrência das goteiras.



Figura 7: Presença de infiltração no pavimento inferior.



Figura 8: Lonas protegendo arquivos em decorrência de goteiras.




Figura 9: Estrutura de madeira que sustenta o telhado, evidenciando telhas quebradas.




Figura 10: Estrutura de madeira que sustenta o telhado, evidenciando telhas quebradas.




Figura 11: Vista superior de toda extensão do telhado.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 2

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1 OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Dener Assunção Braz, localizada nesta cidade, na Rua Ney Azambuja, bairro São Jorge, com uma área aproximada de 680m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

As unidades escolares foram atingidas inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Através de relatos da diretora da escola, foi feita uma manutenção nas calhas no final do ano de 2024, sendo encontrados restos de vegetações que impediam o fluxo da água para seu destino final. Ainda ela menciona que a manutenção apenas amenizou a



situação, além de frisar que esse problema se arrasta há bastante tempo.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Durante a inspeção, constatou-se que o telhado, composto por telhas cerâmicas, apresenta danos parciais compatíveis com impactos mecânicos, os quais podem ser associados à ocorrência de chuvas de granizo. Verificou-se visualmente a substituição pontual de telhas, identificável pela diferença de coloração entre peças novas e antigas, indicando intervenções corretivas realizadas após eventos de dano. No acesso à cobertura, observou-se a presença de telhas quebradas, trincadas ou fissuradas, muitas das quais aparentam ter sofrido impactos diretos, sendo posteriormente submetidas a reparos paliativos com utilização de massa epóxi, conforme evidenciado nas imagens anexas.

Também foi identificado o deslocamento e a fragmentação de telhas, apresentando resíduos ao longo do percurso das águas pluviais. Tal condição, possivelmente agravada pelos impactos do granizo, ocasiona obstrução parcial do escoamento em direção aos tubos de queda, favorecendo o acúmulo de água em determinados trechos da cobertura e comprometendo a eficiência do sistema de drenagem.

As infiltrações observadas em lajes são compatíveis com danos progressivos causados por impactos do granizo, que favorecem a quebra, fissuração e o desalinhamento das telhas, permitindo a entrada de água. Tais patologias são agravadas pela ineficiência do sistema de drenagem, resultando em acúmulo de água sobre a cobertura e direcionamento inadequado do fluxo para pontos vulneráveis da edificação, intensificando os processos de infiltração.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje.



Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.

- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a cobertura da edificação apresenta condições inadequadas de conservação, com danos parciais nas telhas cerâmicas, reparos paliativos, presença de resíduos no percurso das águas pluviais e deficiências no sistema de drenagem.

Destaca-se que eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições



observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, a partir da área da escola, estima-se que aproximadamente 40% do telhado esteja comprometido e deva ser reparado.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 09 de janeiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Figura 1: Fachada EMEI Dener Assunção Braz com geolocalização.



Figura

2: Telhas com coloração diferente, sinalizando substituição por telhas novas.



Figura 3: Possível má instalação de novas telhas, evidenciando frestas entre elas.




Figura 4: Reparo de telhado com manta asfáltica.



Figura 5: Reparo de telhado com massa epóxi.



Figura 6: Presença de umidade ao redor do tubo de queda.



Figura 7: Telha danificada.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Bagé, RS, Brasil
Rua Roberval Trindade de Carvalho, Bairro São Jorge
Lat: -31.302280, Long: -54.109229
22/12/25, 09:48 AM UTC-03:00

Figura 8: Vista completa do telhado.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 3

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEF Antônio Sá, localizada nesta cidade, na Estrada Coxilha do Fogo, bairro União, com uma área aproximada de 410m², sendo 310m² sendo composto pela escola e 100m² composto pelo refeitório.

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

As unidades escolares foram atingidas inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Através de relatos da diretora da escola, foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas de granizo, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas cerâmicas danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Durante a inspeção, da visita técnica à EMEF Antônio Sá com a finalidade de verificar as condições do telhado, constituído por telhas de fibrocimento, constatou-se que a cobertura apresenta diversas fissuras, atribuídas principalmente às chuvas de granizo ocorridas nos últimos períodos, as quais vêm ocasionando infiltrações recorrentes em diferentes dependências da edificação.

As infiltrações são mais acentuadas na sala de pré-escola e nas salas administrativas, onde, a cada evento de chuva, ocorre acúmulo de água no piso, prejudicando o uso adequado do espaço, comprometendo as condições de higiene e segurança e exigindo constantes interrupções das atividades escolares. A presença contínua de umidade tem acelerado o processo de degradação dos forros de madeira, que apresentam sinais evidentes de apodrecimento, podendo resultar em desprendimentos e no comprometimento progressivo da estrutura, configurando risco potencial à integridade física de alunos, professores e demais servidores.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

Além disso, o refeitório da escola, também coberto por telhas de fibrocimento, com forro de PVC, apresenta infiltrações e goteiras, especialmente na área destinada à permanência dos alunos durante as refeições. Essa situação compromete as condições de salubridade do ambiente, além de representar risco de acidentes, tornando o espaço inadequado para sua finalidade.



4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria técnica das instalações elétricas da EMEF Antônio Sá, foram constatadas diversas anomalias diretamente associadas à infiltração de água proveniente da cobertura, reforçando o nexo causal entre as patologias construtivas e os danos ao sistema elétrico.

Verificou-se a existência de luminárias queimadas em diferentes ambientes, sendo informado pela direção da escola que tais equipamentos já foram substituídos anteriormente e voltaram a apresentar falhas e queima em curto intervalo de tempo, evidenciando que a causa do problema não está relacionada ao fim de vida útil dos componentes, mas sim à exposição recorrente à umidade e à água de infiltração.

Constatou-se, ainda, a presença de luminárias com funcionamento intermitente, caracterizado por piscamentos frequentes, condição típica de mau contato elétrico, oxidação de terminais e degradação dos componentes internos, agravados pela ação da umidade.

Em diversos pontos da edificação, observou-se oxidação visível de luminárias, soquetes, parafusos e elementos metálicos, indicando processo avançado de corrosão, o que compromete a continuidade elétrica, eleva a resistência de contato e favorece aquecimentos anormais.

Destaca-se, de forma crítica, a identificação de um ponto onde se encontram instalados luminária e ventilador de teto, no qual ocorre entrada intensa de água da chuva, descrita como “cascata” durante eventos pluviométricos, incidindo diretamente sobre os equipamentos elétricos energizados. Tal condição configura situação de risco iminente, com elevada probabilidade de choque elétrico, curto-circuito e princípio de incêndio, especialmente em ambiente escolar com circulação constante de crianças e servidores.

As constatações reforçam que a infiltração de água não apenas deteriora os elementos construtivos, mas afeta de forma direta e recorrente a segurança, confiabilidade e funcionalidade das instalações elétricas, tornando ineficazes as substituições pontuais de luminárias enquanto persistirem as falhas na cobertura.



5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a reexecução integral do telhado, com substituição completa das telhas de fibrocimento, bem como a substituição dos forros nas salas mais comprometidas e a avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, a partir da área do prédio da escola, estima-se que 100% do telhado e 50% do forro de madeira estejam comprometidos, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Além disso, no que diz respeito do prédio do refeitório, estima-se que aproximadamente 30% do telhado e 15% do forro de PVC estejam comprometidos, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, recomenda-se que, após a troca do telhado e dos forros, seja realizada a requalificação das instalações elétricas nas áreas afetadas, com substituição dos equipamentos danificados, troca dos circuitos afetados, ensaios de isolamento e adequação às normas técnicas vigentes, assegurando condições seguras de uso e permanência no ambiente escolar.

Bagé, 09 de janeiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Dener Assunção Braz com geolocalização.



Bagé, RS, Brasil
Estrada da Coxilha do Fogo, Bairro São Martins
Lat: -31.289287, Long: -54.139375
22/12/25, 10:26 AM UTC-03:00

Figura 2: Acúmulo de água no piso devido às goteiras.



Bagé, RS, Brasil
Estrada da Coxilha do Fogo, Bairro São Martins
Lat: -31.289287, Long: -54.139375
22/12/25, 10:24 AM UTC-03:00

Figura 3: Desprendimento de estrutura e apodrecimento do forro.



Figura 4: Desprendimento de estrutura e apodrecimento do forro.



Figura 5: Marcas de deterioração na parede devido a infiltrações.



Figura 6: Deterioração da esquadria devido ao acúmulo de água.



Figura 7: Reparo de telhado (remendo).



Figura 8: Estrutura de madeira de sustentação do telhado.



Figura 9: Ventilador com defeito em função das goteiras.




Figura 10: Acúmulo de água no piso do refeitório.



Figura 11: Lâmpadas queimadas em função de goteiras.



Figura 12: Presença de umidade na laje de parte do refeitório.



Figura 13: Vista superior dos telhados: à direita encontra-se o telhado do refeitório; à esquerda o telhado da escola.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 1

Diagnóstico de Danos em Edificações do Patrimônio Histórico e Cultural

1 OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo atestar a condição de precariedade e risco iminente de colapso estrutural e funcional nas coberturas de edificações públicas integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Bagé, para fins de instrução de Plano de Trabalho de Restabelecimento junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O referido prédio em questão, trata-se do Arquivo Público Municipal, localizada nesta cidade, na Rua General João Teles, bairro Centro, com uma área aproximada de 750m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

As unidades escolares foram atingidas inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Além disso, por se tratar de um prédio antigo, que demanda de materiais muitas vezes difíceis de se encontrar, além de mão de obra especializada para realizar tais reparos, acarreta em uma degradação por conta do tempo.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Foi realizada visita técnica às dependências do Arquivo Público Municipal, com a finalidade de avaliar as condições físicas da cobertura e dos elementos construtivos associados. Ressalta-se que a edificação em questão possui caráter de patrimônio histórico, devendo, portanto, quaisquer intervenções observar rigorosamente os princípios da preservação, conservação e autenticidade dos materiais e técnicas construtivas originais.

Durante a inspeção, constatou-se que o sistema de cobertura, composto por telhas cerâmicas, apresenta fraturas, quebras e deslocamentos em diversos pontos, comprometendo significativamente a estanqueidade do telhado e favorecendo a ocorrência de infiltrações. Tais patologias vêm ocasionando danos progressivos aos demais elementos da edificação.

No que se refere à estrutura de madeira que sustenta o sistema de cobertura, verificou-se, por meio de inspeção visual, que se apresenta aparentemente em boas condições de conservação, não sendo observados, à primeira vista, indícios evidentes de deformações excessivas, colapsos ou falhas estruturais. Todavia, em razão das restrições de acesso aos elementos estruturais, não foi possível a realização de uma avaliação mais aprofundada e minuciosa, razão pela qual não se pode afastar a existência de patologias não aparentes, recomendando-se, oportunamente, inspeção técnica detalhada.

No pavimento superior, verifica-se que o ambiente é revestido por forro de madeira, o qual, em razão da exposição contínua à umidade proveniente das infiltrações, encontra-se em avançado estado de deterioração. Observam-se apodrecimento, perda de resistência mecânica e ruptura de peças em vários trechos, resultando no comprometimento de praticamente 100% do forro existente, além de representar risco potencial à segurança dos usuários.

Adicionalmente, o elevado índice de infiltração tem ocasionado o acúmulo de água sobre o piso do pavimento superior. Tal condição possibilita a percolação da umidade através da laje, atingindo os pavimentos inferiores e ocasionando a degradação progressiva dos elementos estruturais e de acabamento. Esse processo contribui para o surgimento de patologias construtivas, tais como fissuras, desprendimento de revestimentos, corrosão de armaduras e perda de desempenho estrutural ao longo do tempo.



4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a inspeção técnica das instalações elétricas do Arquivo Público Municipal, foi observada a presença de algumas luminárias e trechos de cabos diretamente expostos à água de infiltração, embora se trate de ocorrência limitada a pontos específicos. A umidade constante nos pontos afetados representa risco significativo de comprometimento dos equipamentos, podendo gerar falhas elétricas, aquecimento e oxidação dos componentes.

A inspeção também revelou que, devido à instalação sobre a laje, a visualização de todos os elementos elétricos está restrita, sugerindo que outros pontos possam estar sofrendo efeitos semelhantes, ainda não perceptíveis.

Caso não sejam feitas as adequações necessárias, os problemas podem evoluir para:

- Falhas de iluminação, com piscamentos ou queima prematura das luminárias;
- Oxidação e deterioração de condutores, conexões e bornes, reduzindo a confiabilidade do sistema;
- Risco de choque elétrico e curto-circuito em locais onde a água atinge os equipamentos energizados;
- Possibilidade de danos a outros componentes do circuito em função da exposição à umidade.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, as condições atuais da edificação exigem intervenção técnica imediata, visando cessar as infiltrações e preservar a integridade física e histórica do imóvel.



Considerando o valor patrimonial do prédio, recomenda-se a reconstituição integral da cobertura, utilizando-se o mesmo material originalmente empregado, ou seja, telhas cerâmicas de características compatíveis com as existentes, respeitando-se as técnicas construtivas tradicionais. Recomenda-se, ainda, a substituição do forro de madeira deteriorado por material adequado, bem como a avaliação técnica da laje e dos pavimentos afetados, com a execução dos reparos necessários, de modo a garantir a segurança, a durabilidade e a preservação do patrimônio histórico edificado.

Dessa fora, a partir da área do prédio, estima-se que aproximadamente 50% do telhado e 100% do forro de madeira estejam comprometidos, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, recomenda-se que sejam executadas alterações imediatas nas instalações elétricas nas áreas afetadas, incluindo: substituição das luminárias que se encontram no trajeto da água, garantindo que não sejam mais atingidas por infiltrações; alteração dos cabos e conexões expostos à umidade, com substituição ou reparo conforme necessário; testes de isolamento e ensaios funcionais após as alterações, assegurando operação segura e confiável.

Essas medidas são essenciais para prevenir acidentes elétricos, preservar os equipamentos e assegurar a funcionalidade do sistema de iluminação, mantendo a segurança dos usuários do prédio e protegendo a integridade do patrimônio histórico.

Bagé, 09 de janeiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada do Arquivo Público com geolocalização.



Figura 2: Forro danificado em decorrência da umidade e goteiras.



Figura 3: Forro danificado em decorrência da umidade e goteiras.



Figura 4: Acúmulo de água no piso do pavimento superior em decorrência das goteiras.



Figura 5: Sinais de umidade e infiltração nas paredes.



Figura 6: Acúmulo de água no piso do pavimento superior em decorrência das goteiras.



Figura 7: Presença de infiltração no pavimento inferior.



Figura 8: Lonas protegendo arquivos em decorrência de goteiras.




Figura 9: Estrutura de madeira que sustenta o telhado, evidenciando telhas quebradas.




Figura 10: Estrutura de madeira que sustenta o telhado, evidenciando telhas quebradas.




Figura 11: Vista superior de toda extensão do telhado.

Ofício nº 010/2026

Bagé, 12 de janeiro de 2026.

Ao Senhor
Wolnei Wolff Barreiros
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: **Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre**

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar **apoio federal complementar** a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.
2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o) Município de Bagé/RS.

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da solicitação do reconhecimento federal da situação de emergência.		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do formulário de solicitação de recursos federais para resposta		RES-RS-4301602-20260112-02	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, **solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.**

Atenciosamente,

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	265.893,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.540,77	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	253.976,25	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REDE ELÉTRICA	2.723,60	% Período:	20,00%	80,00%										
Total: R\$ 265.893,48															
Microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA			%:	50,00%	50,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	132.956,09	132.937,39										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	132.956,09	132.937,39										
			%:	50,00%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	132.956,09	265.893,48										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	132.956,09	265.893,48										
			Administração Local:	50,00%	100,00%										

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEF ANTÔNIO SÁ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEF ANTÔNIO SÁ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEF A	71.714,58	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA ESCOLA	55.209,45	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA REFEITÓRIO	3.523,65	% Período:	100,00%											
1.5.	REDE ELÉTRICA	8.330,64	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 71.714,58			%:	100,00%											
Período:	Repassar:			-											
	Contrapartida:			71.714,58											
	Outros:			-											
	Investimento:			71.714,58											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repassar:			-											
	Contrapartida:			71.714,58											
	Outros:			-											
Investimento:				71.714,58											
Administração Local:				100,00%											

Microserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

BAGÉ
Local
quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEF ANTÔNIO SÁ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEF ANTÔNIO SÁ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEF A	71.714,58	% Período:	100,00%												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%												
1.3.	COBERTURA ESCOLA	55.209,45	% Período:	100,00%												
1.4.	COBERTURA REFEITÓRIO	3.523,65	% Período:	100,00%												
1.5.	REDE ELÉTRICA	8.330,64	% Período:	100,00%												
Total: R\$ 71.714,58			%:	100,00%												
microserviço da Administração Local:	Período:	Repass:	-													
		Contrapartida:	71.714,58													
		Outros:	-													
		Investimento:	71.714,58													
		%:	100,00%													
	Acumulado:	Repass:	-													
		Contrapartida:	71.714,58													
		Outros:	-													
		Investimento:	71.714,58													
		Administração Local:	100,00%													
RAÇÃO DE OBRA																

BAGÉ
Local
quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI D	53.172,62	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	45.156,08	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.365,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 53.172,62			%:	100,00%											
microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
		Administração Local:		100,00%											

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICÍPIO DE BAGÉ	EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI D	53.172,62	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	45.156,08	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.365,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 53.172,62			%:	100,00%											
microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
		Administração Local:		100,00%											

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ			Apelido do Empreendimento REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									265.893,48	
1.			REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO					-	265.893,48	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	7.540,77	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	6.081,76	BDI 1	7.540,77	7.540,77	RA
1.3.			COBERTURA					-	253.976,25	
1.3.1.	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	750,00	35,03	BDI 1	43,43	32.572,50	RA
1.3.2.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	375,00	102,00	BDI 1	126,47	47.426,25	RA
1.3.3.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	750,00	187,09	BDI 1	231,97	173.977,50	RA
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	2.723,60	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	3,19	BDI 1	3,96	633,60	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,59	BDI 1	5,69	227,60	RA
1.4.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,00	20,69	BDI 1	25,65	538,65	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	15,16	BDI 1	18,80	112,80	RA
1.4.5.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	2,49	BDI 1	3,09	64,89	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 11-25 (N DES.)	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO			
		DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									265.893,48	
1.4.6.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	9,31	BDI 1	11,54	150,02	RA
1.4.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	42,51	BDI 1	52,71	210,84	RA
1.4.8.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	158,32	BDI 1	196,30	785,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEF ANTÔNIO SÁ		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF ANTÔNIO SÁ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF ANTÔNIO SÁ										
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEF ANTÔNIO SÁ					-	71.714,58	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.997,98	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.417,92	BDI 1	2.997,98	2.997,98	RA
1.3.			COBERTURA ESCOLA					-	55.209,45	
1.3.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	310,00	50,09	BDI 1	62,11	19.254,10	RA
1.3.2.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	155,00	187,09	BDI 1	231,97	35.955,35	RA
1.4.			COBERTURA REFEITÓRIO					-	3.523,65	
1.4.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,00	50,09	BDI 1	62,11	1.863,30	RA
1.4.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,00	89,27	BDI 1	110,69	1.660,35	RA
1.5.			REDE ELÉTRICA					-	8.330,64	
1.5.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	3,19	BDI 1	3,96	712,80	RA
1.5.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	4,59	BDI 1	5,69	1.707,00	RA
1.5.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	20,69	BDI 1	25,65	1.539,00	RA
1.5.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	15,16	BDI 1	18,80	225,60	RA
1.5.5.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	60,00	2,49	BDI 1	3,09	185,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 11-25 (N DES.)	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF ANTÔNIO SÁ			
		DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF ANTÔNIO SÁ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF ANTÔNIO SÁ									71.714,58	
1.5.6.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	9,31	BDI 1	11,54	369,28	RA
1.5.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	42,51	BDI 1	52,71	843,36	RA
1.5.8.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	14,00	158,32	BDI 1	196,30	2.748,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
		MUNICÍPIO DE BAGÉ	EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	BAGÉ	23,99%	16,15%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									53.172,62	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ					-	53.172,62	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.997,98	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.417,92	BDI 1	2.997,98	2.997,98	RA
1.3.			COBERTURA					-	45.156,08	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	680,00	24,80	BDI 1	30,75	20.910,00	RA
1.3.2.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	272,00	71,89	BDI 1	89,14	24.246,08	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									53.172,62	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	3.365,70	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	3,19	BDI 1	3,96	475,20	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,00	4,59	BDI 1	5,69	2.105,30	RA
1.4.3.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	158,32	BDI 1	196,30	785,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local
quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI D	53.172,62	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	45.156,08	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.365,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 53.172,62			%:	100,00%											
microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		53.172,62											
		Outros:		-											
		Investimento:		53.172,62											
		Administração Local:		100,00%											

BAGÉ
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		153,82	158,32
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,00	26,13
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	32,36	33,70
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		5.474,80	6.081,76
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	70,16	77,87

15/01/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		153,82	158,32
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,00	26,13
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	32,36	33,70
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		2.176,12	2.417,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	70,16	77,87

15/01/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

—

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		153,82	158,32
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,00	26,13
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	32,36	33,70
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		2.176,12	2.417,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	70,16	77,87

15/01/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JIANA PISOS VINILICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebage@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

15/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JIANA PISOS VINILICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebage@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002		UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

15/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JIANA PISOS VINÍLICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebaga@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002		UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

15/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JIANA PISOS VINILICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebage@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002		UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

15/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO				
1.	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	1,20m x 2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	1.2.
1.3.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	375,00	Considerando substituição de 50% das telhas.
1.3.2.	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	9,75	São necessárias 26 telhas por m² telhas por m² e área de 375m². O serviço de instalação está contemplado no item 1.3.2. onde serão retiradas as telhas avariadas e instaladas as telhas novas do item 1.3.2.
1.3.3.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	750,00	100% da área
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	160,00
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	40,00
1.4.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,00	21,00
1.4.4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	6,00
1.4.5.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	21,00
1.4.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	13,00
1.4.7.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	4,00
1.4.8.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100910	UN	4,00	4,00

BAGÉ

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	272,00	Corresponde a 40% da área total
1.3.2.	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	4.352,00	São necessárias 16,00 telhas por m², onde a área é 272,00m². O serviço de instalação está contemplado no item 1.3.1. onde serão retiradas as telhas avariadas e instaladas as telhas novas do item 1.3.2.
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	120,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,00	370,00m
1.4.3.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	4,00 un

BAGÉ

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		153,82	158,32
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,00	26,13
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	32,36	33,70
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		5.474,80	6.081,76
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	70,16	77,87

19/01/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		153,82	158,32
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,00	26,13
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	32,36	33,70
Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		2.176,12	2.417,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	70,16	77,87

19/01/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JJANA PISOS VINILICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebage@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

19/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	06.948.979/0004-53	FORMACO DECOR	(54) 99255-1862	contato@formacodecor.com.br
E002	33.109.937/0001-59	PONTO REVESTIMENTOS	(11)46805154	sac@pontorevestimentos.com.br
E003	26.161.366/0001-36	ELEAR HOME	(21)97468-5550	https://www.elear.com.br/
E004	06.278.269/0001-10	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES	(11) 91358-6373	sac@agrottha.com.br
E005	59.491.615/0001-00	JIANA PISOS VINÍLICOS E LAMINADOS	(21)973028206	ffreformasrevestimentos@gmail.com
E006	52.838.934/0001-09	CONCEITO LETTERA	(51)998130290	comercialconceitovisual@gmail.com
E007	34.198.269/0003-08	INDUSTRIAL VISUAL	(51)2200-1930	recepcao@industriavisual.com.br
E008	25.148.037/0001-92	INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL	(53)99977-0266	graficainovebage@gmail.com
E009	17.731.280/0001-00	NISA ENGENHARIA	(55)3332-6170	nisaengenharia@gmail.com
E010	49.002.703/0001-48	AVS PRÉ-MOLDADOS	(53)98477-1027	alex.avs.construcoes@hotmail.com
E011	28.862.709/0001-15	LC PRÉ-MOLDADOS	(55)32111222	premoldadoslc@gmail.com
E012	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E013	96.418.264/0218-02	QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E014	47.960.950/1088-36	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br
E015	33.041.260/0652-90	CASAS BAHIA	4003-4336	https://www.casasbahia.com.br/
E016	06.913.480/0026-16	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	(19) 3446-7400	https://www.dimensional.com.br/
E017	29.103.816/0001-22	LOJA COMBINADO	(11) 96462-2222	contato@combinado.com.br
E018	02.607.022/0001-40	ELETRIZA	(41)3226-4366	eletriza@eletriza.com.br
E019	08.248.374/0001-32	LEVE BARRAS	(44) 99716-9343	falecom@levebarras.com.br
E020	62.978.978/0001-80	CASA MIMOSA	(11) 2782-5500	https://www.casamimosa.com.br/
E021	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	69,57	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	LEROY MERLIN		57,51	09/01/2026
	E021	ELETRORASTRO		69,57	09/01/2026
	E014	MAGAZINE LUIZA		93,92	09/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

19/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Theodoro Lucena Peter

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICÍPIO DE BAGÉ	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	234.735,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.540,77	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	222.822,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REDE ELÉTRICA	2.719,40	% Período:	20,00%	80,00%										
Total: R\$ 234.735,05															
Microserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:		50,00%	50,00%										
		Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		117.378,14	117.356,91										
		Outros:		-	-										
	Acumulado:	Investimento:		117.378,14	117.356,91										
		%:		50,00%	100,00%										
		Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		117.378,14	234.735,05										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		117.378,14	234.735,05										
		Administração Local:		50,00%	100,00%										

BAGÉ
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI D	32.787,58	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.652,86	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.997,98	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	24.771,04	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.365,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 32.787,58			%:	100,00%											
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasse:		-											
		Contrapartida:		32.787,58											
		Outros:		-											
		Investimento:		32.787,58											
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		32.787,58											
		Outros:		-											
		Investimento:		32.787,58											
		Administração Local:		100,00%											

BAGÉ
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									234.735,05	
1.			REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO					-	234.735,05	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	7.540,77	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	6.081,76	BDI 1	7.540,77	7.540,77	RA
1.3.			COBERTURA					-	222.822,02	
1.3.1.	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	375,00	35,03	BDI 1	43,43	16.286,25	RA
1.3.2.	SINAPI-I	7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	9,75	2.875,00	BDI 2	3.339,31	32.558,27	RA
1.3.3.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	750,00	187,09	BDI 1	231,97	173.977,50	RA
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	2.719,40	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	3,19	BDI 1	3,96	633,60	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,59	BDI 1	5,69	227,60	RA
1.4.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,00	20,69	BDI 1	25,65	538,65	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	15,16	BDI 1	18,80	112,80	RA
1.4.5.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	21,00	2,49	BDI 2	2,89	60,69	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA DO ARQUIVO PÚBLICO									234.735,05	
1.4.6.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	9,31	BDI 1	11,54	150,02	RA
1.4.7.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	42,51	BDI 1	52,71	210,84	RA
1.4.8.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	158,32	BDI 1	196,30	785,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									32.787,58	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ					-	32.787,58	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.652,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,87	BDI 1	573,91	1.652,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.997,98	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.417,92	BDI 1	2.997,98	2.997,98	RA
1.3.			COBERTURA					-	24.771,04	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	272,00	24,80	BDI 1	30,75	8.364,00	RA
1.3.2.	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	4.352,00	3,25	BDI 2	3,77	16.407,04	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 11-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ	MUNICÍPIO / UF BAGÉ		BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	--	-----------------------------	--	---	------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI DENER ASSUNÇÃO BRAZ									32.787,58	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	3.365,70	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	3,19	BDI 1	3,96	475,20	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,00	4,59	BDI 1	5,69	2.105,30	RA
1.4.3.	Composição	001	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	4,00	158,32	BDI 1	196,30	785,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local
segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2661

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.					
O prédio do Arquivo Público Municipal sofreu danos iniciais por granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que comprometeram a integridade das telhas e a estanqueidade da cobertura. O evento climático extremo de junho de 2025 (Decreto nº 130) foi o fator determinante para o colapso do sistema. O volume excessivo de precipitação sobrecarregou as contenções provisórias (lonas), resultando em saturação de materiais e infiltrações severas que os reparos paliativos não são mais capazes de mitigar.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2500		60		258.627,13	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P				Serviço
	3	METRO QUADRADO	60	573,91	1.721,73
2	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	1	UNIDADES	60	198,15	198,15
3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				Serviço
	750	METRO QUADRADO	60	43,43	32.572,50
4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Serviço
	375	METRO QUADRADO	60	126,47	47.426,25
5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023				Serviço
	750	METRO QUADRADO	60	231,97	173.977,50

6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	160	METRO	60	3,96	633,60
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	40	METRO	60	5,69	227,60
8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	21	METRO	60	25,65	538,65
9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	6	UNIDADES	60	18,80	112,80
10	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO				Serviço
	21	UNIDADES	60	3,09	64,89
11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	13	UNIDADES	60	11,54	150,02
12	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				Serviço
	4	UNIDADES	60	52,71	210,84
13	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	4	UNIDADES	60	198,15	792,60

Meta 2:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz					
A inspeção técnica identificou danos estruturais no telhado cerâmico decorrentes de chuvas de granizo. Foram observadas telhas quebradas e fissuradas, além de reparos precários com massa epóxi que não solucionam a estanqueidade. A fragmentação das telhas gerou resíduos que obstruem as calhas e condutores, provocando pontos de represamento de água na cobertura. Diante do comprometimento do sistema de drenagem e da fragilidade das peças remanescentes, a recuperação imediata é indispensável para evitar infiltrações e danos maiores à edificação.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		60		50.449,06	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				Serviço
	3	METRO QUADRADO	60	573,91	1.721,73
2	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	1	UNIDADES	60	198,15	198,15
3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				Serviço
	680	METRO QUADRADO	60	30,75	20.910,00
4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				Serviço
	272	METRO QUADRADO	60	89,14	24.246,08
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	120	METRO	60	3,96	475,20

--	--	--	--	--	--

6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	370	METRO	60	5,69	2.105,30
7	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	4	UNIDADES	60	198,15	792,60
Meta 3:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.					
A inspeção técnica na EMEF Antônio Sá identificou o comprometimento severo da cobertura em fibrocimento, que apresenta fissuras generalizadas decorrentes de chuvas de granizo. A falha de estanqueidade resultou em infiltrações massivas, com especial gravidade na sala da pré-escola, onde o acúmulo de água no piso inviabiliza as atividades e compromete a salubridade. A exposição contínua à umidade causou o apodrecimento avançado dos forros de madeira, configurando risco iminente de colapso e desprendimento sobre alunos e servidores. Diante da ameaça real à integridade física da comunidade escolar e do risco de danos estruturais irreversíveis ao patrimônio, a execução da obra é de caráter emergencial e inadiável, não comportando dilação de prazo para a sua execução.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
61		60		69.009,52	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				Serviço
	3	METRO QUADRADO	60	573,91	1.721,73
2	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	1	UNIDADES	60	198,15	198,15
3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				Serviço
	310	METRO QUADRADO	60	62,11	19.254,10
4	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023				Serviço
	155	QUILOMETRO QUADRADO	60	231,97	35.955,35
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				Serviço
	30	METRO QUADRADO	60	62,11	1.863,30
6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS				Serviço
	15	METRO QUADRADO	60	110,69	1.660,35
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	180	METRO	60	3,96	712,80
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	300	METRO	60	5,69	1.707,00
9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	60	METRO	60	25,65	1.539,00
10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	12	UNIDADES	60	18,80	225,60

11	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO				Serviço
	60	UNIDADES	60	3,09	185,40
12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				Serviço
	32	UNIDADES	60	11,54	369,28
13	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				Serviço
	16	UNIDADES	60	52,71	843,36
14	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 97607				Serviço
	14	UNIDADES	60	198,15	2.774,10
VALOR TOTAL					R\$ 378.085,71

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (SEDEC /MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela SEDEC/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MIDR.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos federais disponibilizados através dos documentos necessários à prestação de contas final, conforme os normativos vigentes, a serem enviados à SEDEC/MIDR em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos. Me comprometo a apresentar prestação de contas parcial, com frequência trimestral a partir da liberação dos recursos federais, por meio da inserção das informações sobre a execução das metas e dos pagamentos efetuados em abas específicas do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres(S2ID).

É o que informamos,

Bagé, 12 de Janeiro de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 13/01/2026

PRAZO LIMITE: 18/01/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260112-02

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

A Composição 001 que está nos orçamentos, cita a Ref SINAPI 97607, mas aparece outro tipo de luminária. E necessário que esteja referenciada à tabelas SINAPI. Dúvidas encaminhar para hamilton.alcantara@mdr.gov.br - 61 2034 4721

Data e hora:

13/01/2026 14:04:00

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Sugestão ao Município - No item "ANÁLISE DE METAS" é mais conveniente que seja compacto, e não detalhando item por item como está. O detalhamento deve ser apenas no orçamento anexado. Assim facilitará a prestação de contas.

Data e hora:

13/01/2026 14:09:59

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v2

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2661

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.					
O prédio do Arquivo Público Municipal sofreu danos iniciais por granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que comprometeram a integridade das telhas e a estanqueidade da cobertura. O evento climático extremo de junho de 2025 (Decreto nº 130) foi o fator determinante para o colapso do sistema. O volume excessivo de precipitação sobrecarregou as contenções provisórias (lonas), resultando em saturação de materiais e infiltrações severas que os reparos paliativos não são mais capazes de mitigar.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2500		60		265.893,48	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	265.893,48	265.893,48
Meta 2:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz					
A inspeção técnica identificou danos estruturais no telhado cerâmico decorrentes de chuvas de granizo. Foram observadas telhas quebradas e fissuradas, além de reparos precários com massa epóxi que não solucionam a estanqueidade. A fragmentação das telhas gerou resíduos que obstruem as calhas e condutores, provocando pontos de represamento de água na cobertura. Diante do comprometimento do sistema de drenagem e da fragilidade das peças remanescentes, a recuperação imediata é indispensável para evitar infiltrações e danos maiores à edificação.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		60		53.172,62	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	53.172,62	53.172,62
Meta 3:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.					

A inspeção técnica na EMEF Antônio Sá identificou o comprometimento severo da cobertura em fibrocimento, que apresenta fissuras generalizadas decorrentes de chuvas de granizo. A falha de estanqueidade resultou em infiltrações massivas, com especial gravidade na sala da pré-escola, onde o acúmulo de água no piso inviabiliza as atividades e compromete a salubridade. A exposição contínua à umidade causou o apodrecimento avançado dos forros de madeira, configurando risco iminente de colapso e desprendimento sobre alunos e servidores. Diante da ameaça real à integridade física da comunidade escolar e do risco de danos estruturais irreversíveis ao patrimônio, a execução da obra é de caráter emergencial e inadiável, não comportando dilação de prazo para a sua execução.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
61		60		71.714,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	71.714,58	71.714,58
VALOR TOTAL					R\$ 390.780,68

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (SEDEC/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela SEDEC/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MIDR.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos federais disponibilizados através dos documentos necessários à prestação de contas final, conforme os normativos vigentes, a serem enviados à SEDEC/MIDR em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos. Me comprometo a apresentar prestação de contas parcial, com frequência trimestral a partir da liberação dos recursos federais, por meio da inserção das informações sobre a execução das metas e dos pagamentos efetuados em abas específicas do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres(S2ID).

É o que informamos,

Bagé, 14 de Janeiro de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 15/01/2026

PRAZO LIMITE: 18/01/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260112-02

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

A Composição 001 que está nos orçamentos, cita a Ref SINAPI 97607, mas aparece outro tipo de luminária. E necessário que esteja referenciada à tabelas SINAPI. Dúvidas encaminhar para hamilton.alcantara@mdr.gov.br - 61 2034 4721

Data e hora:

13/01/2026 14:04:00

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

COMPOSIÇÕES - Ajustar os orçamentos das Composições conforme exemplo enviado por whatsapp.

Data e hora:

15/01/2026 08:17:40

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v3

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2661

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.					
O prédio do Arquivo Público Municipal sofreu danos iniciais por granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que comprometeram a integridade das telhas e a estanqueidade da cobertura. O evento climático extremo de junho de 2025 (Decreto nº 130) foi o fator determinante para o colapso do sistema. O volume excessivo de precipitação sobrecarregou as contenções provisórias (lonas), resultando em saturação de materiais e infiltrações severas que os reparos paliativos não são mais capazes de mitigar.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2500		60		265.893,48	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	265.893,48	265.893,48
Meta 2:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz					
A inspeção técnica identificou danos estruturais no telhado cerâmico decorrentes de chuvas de granizo. Foram observadas telhas quebradas e fissuradas, além de reparos precários com massa epóxi que não solucionam a estanqueidade. A fragmentação das telhas gerou resíduos que obstruem as calhas e condutores, provocando pontos de represamento de água na cobertura. Diante do comprometimento do sistema de drenagem e da fragilidade das peças remanescentes, a recuperação imediata é indispensável para evitar infiltrações e danos maiores à edificação.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		60		53.172,62	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	53.172,62	53.172,62
Meta 3:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.					

A inspeção técnica na EMEF Antônio Sá identificou o comprometimento severo da cobertura em fibrocimento, que apresenta fissuras generalizadas decorrentes de chuvas de granizo. A falha de estanqueidade resultou em infiltrações massivas, com especial gravidade na sala da pré-escola, onde o acúmulo de água no piso inviabiliza as atividades e compromete a salubridade. A exposição contínua à umidade causou o apodrecimento avançado dos forros de madeira, configurando risco iminente de colapso e desprendimento sobre alunos e servidores. Diante da ameaça real à integridade física da comunidade escolar e do risco de danos estruturais irreversíveis ao patrimônio, a execução da obra é de caráter emergencial e inadiável, não comportando dilação de prazo para a sua execução.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
61		60		71.714,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	71.714,58	71.714,58
VALOR TOTAL					R\$ 390.780,68

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (SEDEC /MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela SEDEC/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MIDR.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos federais disponibilizados através dos documentos necessários à prestação de contas final, conforme os normativos vigentes, a serem enviados à SEDEC/MIDR em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos. Me comprometo a apresentar prestação de contas parcial, com frequência trimestral a partir da liberação dos recursos federais, por meio da inserção das informações sobre a execução das metas e dos pagamentos efetuados em abas específicas do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres(S2ID).

É o que informamos,

Bagé, 15 de Janeiro de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 16/01/2026

PRAZO LIMITE: 21/01/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260112-02

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Meta 1 - Verificar se não há superposição entre os itens do orçamento 1.3.1 e 1.3.2. O item 1.3.1 parece que já recupera o telhado, ficando o item 1.3.2 redundante.

Data e hora:

16/01/2026 14:21:50

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Meta 2 - Verificar se não há superposição entre os itens do orçamento 1.3.1 e 1.3.2. O item 1.3.1 parece que já recupera o telhado, ficando o item 1.3.2 redundante.

Data e hora:

16/01/2026 14:24:01

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v4

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2661

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.					
O prédio do Arquivo Público Municipal sofreu danos iniciais por granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que comprometeram a integridade das telhas e a estanqueidade da cobertura. O evento climático extremo de junho de 2025 (Decreto nº 130) foi o fator determinante para o colapso do sistema. O volume excessivo de precipitação sobrecarregou as contenções provisórias (lonas), resultando em saturação de materiais e infiltrações severas que os reparos paliativos não são mais capazes de mitigar.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
2500		60		265.893,48	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	265.893,48	265.893,48
Meta 2:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz					
A inspeção técnica identificou danos estruturais no telhado cerâmico decorrentes de chuvas de granizo. Foram observadas telhas quebradas e fissuradas, além de reparos precários com massa epóxi que não solucionam a estanqueidade. A fragmentação das telhas gerou resíduos que obstruem as calhas e condutores, provocando pontos de represamento de água na cobertura. Diante do comprometimento do sistema de drenagem e da fragilidade das peças remanescentes, a recuperação imediata é indispensável para evitar infiltrações e danos maiores à edificação.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		60		53.172,62	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	53.172,62	53.172,62
Meta 3:					
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.					

A inspeção técnica na EMEF Antônio Sá identificou o comprometimento severo da cobertura em fibrocimento, que apresenta fissuras generalizadas decorrentes de chuvas de granizo. A falha de estanqueidade resultou em infiltrações massivas, com especial gravidade na sala da pré-escola, onde o acúmulo de água no piso inviabiliza as atividades e compromete a salubridade. A exposição contínua à umidade causou o apodrecimento avançado dos forros de madeira, configurando risco iminente de colapso e desprendimento sobre alunos e servidores. Diante da ameaça real à integridade física da comunidade escolar e do risco de danos estruturais irreversíveis ao patrimônio, a execução da obra é de caráter emergencial e inadiável, não comportando dilação de prazo para a sua execução.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
61		60		71.714,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	71.714,58	71.714,58
VALOR TOTAL					R\$ 390.780,68

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (SEDEC/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela SEDEC/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MIDR.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos federais disponibilizados através dos documentos necessários à prestação de contas final, conforme os normativos vigentes, a serem enviados à SEDEC/MIDR em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos. Me comprometo a apresentar prestação de contas parcial, com frequência trimestral a partir da liberação dos recursos federais, por meio da inserção das informações sobre a execução das metas e dos pagamentos efetuados em abas específicas do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres(S2ID).

É o que informamos,

Bagé, 19 de Janeiro de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Análise de Metas - Resposta

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Nº	Dados da Meta					
1	Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.					
	O prédio do Arquivo Público Municipal sofreu danos iniciais por granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que comprometeram a integridade das telhas e a estanqueidade da cobertura. O evento climático extremo de junho de 2025 (Decreto nº 130) foi o fator determinante para o colapso do sistema. O volume excessivo de precipitação sobrecarregou as contenções provisórias (lonas), resultando em saturação de materiais e infiltrações severas que os reparos paliativos não são mais capazes de mitigar.					
	Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 1	
	2500		60		R\$ 265.893,48	
	Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
		1	OUTRO	60	R\$ 265.893,48	R\$ 265.893,48
				Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	Hamilton Chiarini de Alcantara (Analista)			[X] Sim [] Não	R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	O município solicita apoio federal para o restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade do Arquivo Público Municipal, atingido pelo desastre climático, reconhecido pela Portaria nº 2.141 de 15/06/2025. Foram danificados partes do telhado, forro e parte da intalação elétrica As ações pleiteadas estão em conformidade com a função de restabelecimento, nos termos do inciso VI do Art. 2º do Decreto nº 10.593/2020 e do Art. 17 do Decreto nº 11.219/2022. Foi apresentado relatório fotográfico que comprova os danos ocorridos, além de orçamento com valores compatíveis com a tabela SINAPI. O BDI proposto está em conformidade com o referencial estabelecido pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU - Plenário. Após o acerto no orçamento a meta foi ajustada para R\$234.735,05. Encaminhamos com sugestão de aprovação parcial.					
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)			[X] Sim [] Não	R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)			[X] Sim [] Não	R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	O acerto no orçamento mencionado pelo analista se refere à um item de telhamento que estava duplicado (mão de obra e instalação), o que foi corrigido pelo município em nova planilha anexada ao processo, que totaliza o valor de R\$ 234.735,05. Apenas o valor no formulário que não foi corrigido pelo município.					
	Braulio Eduardo da Silva Maia (Diretor)			[X] Sim [] Não	R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)			[X] Sim [] Não	R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 265.893,48	R\$ 234.735,05
Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz						

A inspeção técnica identificou danos estruturais no telhado cerâmico decorrentes de chuvas de granizo. Foram observadas telhas quebradas e fissuradas, além de reparos precários com massa epóxi que não solucionam a estanqueidade. A fragmentação das telhas gerou resíduos que obstruem as calhas e condutores, provocando pontos de represamento de água na cobertura. Diante do comprometimento do sistema de drenagem e da fragilidade das peças remanescentes, a recuperação imediata é indispensável para evitar infiltrações e danos maiores à edificação.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 2	
100		60		R\$ 53.172,62	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	60	R\$ 53.172,62	R\$ 53.172,62
		Sugestão de atendimento		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Hamilton Chiarini de Alcantara (Analista)		[X] Sim [] Não		R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
2	O município solicita apoio federal para o restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade de Escola Municipal atingida pelo desastre climático, reconhecido pela Portaria nº 2.141 de 15/06/2025. Foram danificados partes do telhado e da instalação elétrica. As ações pleiteadas estão em conformidade com a função de restabelecimento, nos termos do inciso VI do Art. 2º do Decreto nº 10.593/2020 e do Art. 17 do Decreto nº 11.219/2022. Foi apresentado relatório fotográfico que comprova os danos ocorridos, além de orçamento com valores compatíveis com a tabela SINAPI. O BDI proposto está em conformidade com o referencial estabelecido pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU - Plenário. Após o acerto no orçamento a meta foi ajustada para R\$32.787,58. Encaminhamos com sugestão de aprovação parcial.				
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não		R\$ 53.172,62
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não		R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
O acerto no orçamento mencionado pelo analista se refere à um item de telhamento que estava duplicado (mão de obra e instalação), o que foi corrigido pelo município em nova planilha anexada ao processo, que totaliza o valor de R\$ 32.787,58. Apenas o valor no formulário que não foi corrigido pelo município.					
Braulio Eduardo da Silva Maia (Diretor)		[X] Sim [] Não		R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não		R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 53.172,62	R\$ 32.787,58

3	Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.					
	A inspeção técnica na EMEF Antônio Sá identificou o comprometimento severo da cobertura em fibrocimento, que apresenta fissuras generalizadas decorrentes de chuvas de granizo. A falha de estanqueidade resultou em infiltrações massivas, com especial gravidade na sala da pré-escola, onde o acúmulo de água no piso inviabiliza as atividades e compromete a salubridade. A exposição contínua à umidade causou o apodrecimento avançado dos forros de madeira, configurando risco iminente de colapso e desprendimento sobre alunos e servidores. Diante da ameaça real à integridade física da comunidade escolar e do risco de danos estruturais irreversíveis ao patrimônio, a execução da obra é de caráter emergencial e inadiável, não comportando dilação de prazo para a sua execução.					
	Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 3	
	61		60		R\$ 71.714,58	
	Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
	9	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
		1	OUTRO	60	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Hamilton Chiarini de Alcantara (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
O município solicita apoio federal para o restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade de Escola Pública atingida pelo desastre climático, reconhecido pela Portaria nº 2.141 de 15/06/2025. Foram danificados partes do telhado, do forro e da intalação elétrica. As ações pleiteadas estão em conformidade com a função de restabelecimento, nos termos do inciso VI do Art. 2º do Decreto nº 10.593/2020 e do Art. 17 do Decreto nº 11.219/2022.Foi apresentado relatório fotográfico que comprova os danos ocorridos, além de orçamento com valores compatíveis com a tabela SINAPI. O BDI proposto está em conformidade com o referencial estabelecido pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU - Plenário. Encaminhamos com sugestão de aprovação total, o que perfaz o montante de R\$71.714,58				
Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Braulio Eduardo da Silva Maia (Diretor)		[X] Sim [] Não	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 71.714,58	R\$ 71.714,58

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS		
	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
TOTAL DA SOLICITAÇÃO	R\$ 390.780,68	R\$ 339.237,21



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão Interna

Ofício nº 39/2026/DPOG/SEDEC-MIDR

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
LUIZ FERNANDO MAINARDI
Prefeito(a) Municipal
Rua Caetano Gonçalves nº 1151 - Centro
96.400-040 - Bage - RS

Assunto: Formalização de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC.

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Informa-se que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) iniciou o processo de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) para este município.
2. O CPDC é a forma exclusiva de execução dos recursos federais repassados para as ações de resposta, que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Portanto, são ações emergenciais e imediatas, durante e após um desastre, para atendimento à população afetada.
3. A conta de relacionamento foi aberta pela Sedec no Banco do Brasil junto à agência de relacionamento dessa prefeitura, conforme a seguir:

CNPJ	88.073.291/0001-99
Agência	0034-5
Conta	106437-1
Centro de Custo	008524036
Nome do Portador	LUIZ FERNANDO MAINARDI
CPF do Portador	291.496.060-34
Processo S2iD-SEI	59052.038265/2026-65

4. O titular da conta é o(a) representante legal do Município (Prefeito/a), a quem cabe formalização do ato. Para tanto, é necessário apenas que se dirija à agência do Banco do Brasil indicada para o preenchimento e a assinatura dos seguintes formulários e documentos:

- a) Contrato do Cartão de Pagamento de Defesa Civil;
- b) Proposta de Adesão ao CPDC;
- c) Cadastro de Centro de Custos;
- d) Cadastro do(s) Portador(es);
- e) Inclusão de Representante Autorizado (se for o caso), para cada Centro de Custos; e

f) Cartões de autógrafa para o Representante Legal e Representante(s) Autorizado(s).

5. Caso o(a) representante legal opte por designar os portadores (não há número máximo ou mínimo) para receber os cartões (plásticos) e realizar os pagamentos, este procedimento poderá ser feito no ato da formalização da conta, com a presença dos mesmos para o cadastramento da senha individual. Os portadores deverão ser servidores públicos ou ocupantes do cargo de Secretário estadual/municipal.

6. Para maiores esclarecimentos a Sedec disponibiliza o Manual do CPDC, o qual pode ser acessado em <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/solicitacao-de-recursos-1/ManualdoCPDCAtualizacaomaiode2021.pdf>

Respeitosamente,

EWERTHON MARQUES
Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

Adendo: Informações adicionais relativas ao CPDC poderão ser solicitadas à Coordenação de Transferência de Recursos, pelo endereço eletrônico cpdc@mdr.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques, Coordenador(a)-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos**, em 29/01/2026, às 09:58, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6433786** e o código CRC **5BC8D20E**.

SGAN, Quadra 906, Módulo, F, Bloco A, 3 andar, Sala 107 a 110- Edifício Celso Furtado.
CEP: 70.655-775 - Brasília/DF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria n.º 314, de 29 de novembro de 2026.

Autoriza o empenho e a transferência
execução de ações de Proteção e Defesa

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022, **RESOLVE**:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao município de **Bagé/RS** para a execução de ações de **Resposta**, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º **59052.038265/2026-65**, no valor de R\$ 339.237,21 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, o **prazo para a execução será de 180 dias**, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria, devendo o ente beneficiário cumprir, nos casos de obra de restabelecimento de serviços essenciais, as disposições do Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013 e afixar em local visível a placa da obra elaborada conforme o Manual de Uso da Marca do Governo Federal à Obras, Portaria SECOM/PR n.º 31, de 28 de agosto de 2025 e a Instrução Normativa SECOM n.º 5, de 26 de fevereiro de 2024, mantendo-a em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra.

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contado da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do art. 32 do Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros**, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil, em 30/01/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00057444** e o CRC **5d0bb10f**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 02/02/2026 | Edição: 22 | Seção: 1 | Página: 66

Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

PORTARIA Nº 314, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2026

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao Município de Bagé/RS, para execução de ações de Proteção e Defesa Civil

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU, de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022 e no Decreto n.º 11.655, de 23 de agosto de 2023, resolve:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao Município de Bagé/RS para a execução de ações de Resposta, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º 59052.038265/2026-65, no valor de R\$ 339.237,21 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, a execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contados da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do Art. 32 do Decreto n.º 11.655, de 23 de agosto de 2023.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO

DESPACHO

Processo nº 59052.038265/2026-65

Protocolo S2iD:RES-RS-4301602-20260112-02

Município: **Bagé/RS**

Assunto: Solicitação de emissão de Nota de Empenho e de Ordem Bancária.

À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOR,

Trata-se de processo destinado à liberação de recursos a título de **transferência obrigatória**, nos termos da legislação vigente.

Considera-se:

- análise de Metas ([6429900](#));
- Portaria publicada n.º 314, de 29 de novembro de 2026. ([6440302](#)); e
- dados bancários disponíveis no documento n.º [6440399](#).

Portanto, **solicita-se:**

- **emissão da Nota de Empenho dos recursos**, observando a classificação orçamentária a seguir; e

Programa de Trabalho	PTRES	Fonte	Natureza de Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor (R\$)	Vinculação	Competência	Categoria	Objeto	CNPJ
06.182.2318.22 BO.6500	260826	3000000000	3.3.40.41	530012	RS8531HTCH0	339.237,21	350	3	C	Ações de Resposta	88.073.291/0001-99
TOTAL						339.237,21	-				

- **que na sequência, seja emitida a Ordem Bancária**, conforme os dados bancários disponíveis no documento acima.

Atenciosamente,

EWERTHON MARQUES

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques**, -, em 03/02/2026, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00057487** e o CRC **cb4282be**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/02/2026 | Edição: 24 | Seção: 1 | Página: 31

Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

PORTARIA Nº 379, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2026

Altera a epígrafe da Portaria MIDR nº 314, que autoriza o empenho e a transferência de recursos ao Município de Bagé/RS, para a execução de ações de Proteção e Defesa Civil

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria nº 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e no Decreto nº 11.219, de 5 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Na epígrafe da Portaria MIDR nº 314, publicada no Diário Oficial da União em 02 de fevereiro de 2026, Edição 22, Seção 1, página 66, onde se lê: "Portaria nº 314, de 29 de novembro de 2026", leia-se: "Portaria nº 314, de 29 de janeiro de 2026".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO) _____
04/02/26 12:00 USUARIO : SANTINA
DATA EMISSAO : 04Fev26 NUMERO : 2026RO000106
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000032 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : TL.0026/2026

SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 260826 3000000000 334041 530012 RS8531HTCH0

OBSERVACAO
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 314, DE 29 DE NOVENBRO D
E 2026, DESPACHO 6446297 DO PROCESSO 59052.038265/2026-65.

LANCADO POR : 23921242134 - SANTINA UG : 530012 04Fev26 11:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO) _____
04/02/26 12:00 USUARIO : SANTINA
DATA EMISSAO : 04Fev26 NUMERO : 2026RO000106
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000032 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
001	401201			33404139	
					339.237,21

LANCADO POR : 23921242134 - SANTINA UG : 530012 04Fev26 11:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

1. Atestamos para os devidos fins a assinatura da nota de empenho de número 2026NE000032, em favor do Município de Bagé - RS.

EWERTHON MARQUES

Gestor Financeiro

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 05/02/2026, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques**, -, em 05/02/2026, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00057564** e o CRC **a957bc41**.

TRANSFERENCIA LEGAL: 1ABBHG SITUACAO : ADIMPLENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 530012/00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CI
RESPONSAVEL : 46152687691 - WOLNEI APARECIDO WOLFF BARREIROS
NUMERO ORIGINAL: TL.0026/2026 NUMERO PROCESSO: 88073291000199026-65

ENTIDADE CONTEMPLADA: 88073291000199 - MUNICIPIO DE BAGE
RESPONSAVEL : 29149606034 - LUIZ FERNANDO MAINARDI
ESFERA : 2 - MUNICIPIO
ENDERECO : CAETANO GONCALVES 1151 CENTRO
MUNICIPIO : BAGE - RS

INICIO VIGENCIA : 02Fev2026 FIM VIGENCIA: 30Jul2026
CELEBRACAO : 05Fev2026 PUBLICACAO : 05Fev2026
PRAZO PREST. CONTAS: 29Ago2026

PF1=AJUDA PF2=ENT. DEST. PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA
PF8=JUSTIF. TCU PF9=INAD. PEND. PF10=INICIO PF11=DET. CONS. PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Departamento de Articulação e Gestão

DESPACHO

Processo nº 59052.038265/2026-65

Assunto: **Liberação de recursos.**

1. Despacho inserido para mera atualização do fluxo do processo no S2ID, uma vez que o empenho e o pagamento foram autorizados pelo mesmo despacho, a fim de garantir a agilidade que a transferência requer.

EWERTHON MARQUES

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 09/02/2026, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques**, -, em 06/02/2026, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00057582** e o CRC **fd9ca6ec**.

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
09/02/26 09:28 USUARIO : MARILIA
DATA EMISSAO : 09Fev26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000085
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE
BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1064371
DOCUMENTO ORIGEM : 530012/00001/2026TF000071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000481612-9 PROCESSO : 59052.038265/2026-65
VALOR : 339.237,21

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/02/26
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 314, DE 29 DE NOVENBRO D
E 2026, DESPACHO 6446297 DO PROCESSO 59052.038265/2026-65.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/02/26 09:28

USUARIO : MARILIA

DATA EMISSAO : 09Fev26 TIPO OB: 12

NUMERO : 2026OB000085

UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE

BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1064371

VALOR : 339.237,21

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401027	2026NE000032350		33404139	
----	--------	-----------------	--	----------	--

	1ABBHG				339.237,21
--	--------	--	--	--	------------

02	531006	2026NE000032	215310000		
----	--------	--------------	-----------	--	--

	1ABBHG				339.237,21
--	--------	--	--	--	------------

03	561602	3000000000350C			
----	--------	----------------	--	--	--

339.237,21

LANCADO POR : 08072861760 - JULIANA UG : 530012 09Fev26 05:38

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Senhor responsável pela solicitação de recursos federais,

1. Em referência à solicitação de recursos financeiros federais para resposta a desastre, **informa-se a emissão de Ordem Bancária - OB, conforme as informações abaixo:**

Processo nº 59052.038265/2026-65

Protocolo RES-RS-4301602-20260112-02

Termo de Compromisso (TC) TL.0026/2026

Empenho 2026NE000032

Valor empenhado (R\$) 339.237,21

Transferência Financeira 339.237,21 OB: 2026OB000085, de 09/02/2026

	Metas/Itens aprovados	Valor (R\$)
Objeto	Recuperação do telhado do Arquivo Público Municipal.	234.735,05
	Recuperação do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Dener Assunção Braz	32.787,58
	Recuperação do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sá.	71.714,58

Fim da Vigência 01/08/2026

2. Frisa-se que **os recursos repassados destinam-se exclusivamente à execução do objeto descrito no quadro acima**, conforme aprovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC.
3. **A solicitação de parcela subsequente deverá ser feita por meio do S2ID com a Prestação de Contas Parcial (e o Extrato Bancário). Com vistas a evitar a descontinuidade das ações, sugere-se que a solicitação seja enviada à SEDEC quando os recursos liberados atingirem 80% da execução.**
4. O repasse e a execução dos recursos federais para resposta a desastre (transferência obrigatória) têm como referências legais as seguintes normas: Leis 12.608/2012; Lei nº 12.340/2010; Lei 8.666/1993; Decreto nº 7.257/2010; e Portaria MI nº 607/2011, dentre outras. Destacam-se os termos legais abaixo.

Decreto nº 7.257/2010 Art. 11. A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9º e 10º pelo ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração Nacional quando da liberação dos recursos. [...]

- 2º **A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável.**

Lei nº 12.340/2010 Art. 5º-A. Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, **ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizados.**

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências cabíveis. (grifo nosso)

5. Diante dos princípios da transparência e publicidade, **as ações de resposta à população afetada por desastres, desenvolvidas com recursos federais, devem ser amplamente divulgadas pelos entes federados beneficiários**, inclusive por meio de portal na internet, destacando o objeto pactuado com a União, os valores envolvidos, empresas contratadas, estágio de execução e o alcance da finalidade de atendimento à população afetada pelo desastre que motivou a liberação dos recursos federais.
6. **Demanda excepcional** para alterar metas aprovadas e prazos depende de formalização motivada e de **autorização da SEDEC**. Em caso de necessidade de prorrogação de vigência, a solicitação deverá ser enviada com antecedência mínima de **30 dias do Fim da Vigência**.
7. **Os recursos empenhados devem ser executados até o fim da vigência do Termo de Compromisso**. Na ocasião de haver saldo remanescente, o mesmo deve ser devolvido, por meio de GRU, conforme orientações contidas no site <http://www.mi.gov.br/web/guest/defesa-civil/prestacao-de-contas>.
8. Por fim, a **prestação de contas final** deve ser enviada à SEDEC/MI, **em até 30 dias a contar do fim da vigência ou da conclusão da execução dos recursos (o que ocorrer primeiro), via S2ID**.

Atenciosamente,

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional
(61)2034-4600

Atenciosamente, S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre desastre